



**Consórcio
Paraná Saúde®**

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 12/11/2024

LOTES 07 E 08/2024 - FEDERAL E ESTADUAL

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 17/10/2024

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para os lotes 07 e 08/2024 - é o dia 17/10/2024**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido - lote 07/2024	Merco	07/11/2024
Budesonida 32mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - lote 07/2024	Sulmedic	08/11/2024
Budesonida 32mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - lote 08/2024	Sulmedic	16/12/2024
Budesonida 64mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - lote 07/2024	Sulmedic	16/12/2024
Budesonida 64mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - lote 08/2024	Sulmedic	08/11/2024
Gliclazida 30mg comprimido de liberação prolongada	Merco	07/11/2024
Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/mL, suspensão injetável	União Química	08/11/2024
Nortriptilina (cloridrato) 25 mg, cápsula - lote 07/2024	Merco	05/11/2024
Nortriptilina (cloridrato) 25 mg, cápsula - lote 08/2024	Merco	18/11/2024
Nortriptilina (cloridrato) 75 mg, cápsula	Merco	05/11/2024
Omeprazol 20 mg cápsula	Pontamed	15/11/2024

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Fenitoína 100mg comprimido	Pontamed
Fluconazol 150 mg cápsula	Conquista