



**Consórcio  
Paraná Saúde®**

## CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 23/02/2024

**LOTES 09 e 10/2023 - FEDERAL E ESTADUAL**

**PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 12/01/2024**

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para os lotes 09 e 10/2023 - é o dia 12/01/2024**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

### ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido - lote 10/2023	Merco	31/03/2024
Fenitoina 100 mg comprimido - lote 10/2023	Pontamed	15/02/2024
Levotiroxina (Sódica) 50 mcg comprimido - lote 10/2023	Promefarma	29/02/2024

### AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor