



Consórcio
Paraná Saúde®

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 11/09/2024

LOTES 06/2024 - MUNICIPAL

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 14/08/2024

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 06/2024 - é o dia 14/08/2024**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido	Merco	15/10/2024
Azitromicina 40 mg/mL, pó para suspensão oral	Merco	30/09/2024
Beclometasona (dipropionato) 250 mcg/dose, aerossol oral	Dimaster	13/09/2024
Budesonida 32mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray, frasco 120 doses	Sulmedic	20/09/2024
Dipirona (sódica) 500mg comprimido	Soma	15/09/2024
Fenitoína 100mg comprimido	Pontamed	30/10/2024
Fenobarbital 100 mg comprimido	União Química	30/09/2024
Furosemida 40 mg comprimido	Pontamed	04/09/2024
Hidróxido de alumínio 60 mg/mL, suspensão oral - para as RS 8ª e 14ª	Ifal	15/09/2024
Metoclopramida (cloridrato) 4 mg/mL solução oral, frasco 10 mL - para algumas RS	Fullfarma	14/09/2024
Mikania glomerata Sprengl (Guaco) solução oral	Soma	20/09/2024

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Amitriptilina (cloridrato) 75 mg, comprimido	Sulmedic
Omeprazol 20 mg cápsula	Pontamed está recebendo semanalmente pequenas parcelas do fabricante
Valproato de sódio 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico) comprimido	Rioclarensense

CANCELAMENTO DE EMPENHOS

Medicamento	Fornecedor
Isossorbida (mononitrato) 20 mg comprimido	Medcenter