



**Consórcio  
Paraná Saúde®**

## CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 13/11/2024

**LOTES 07 E 08/2024 - FEDERAL E ESTADUAL**

**PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 17/10/2024**

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para os lotes 07 e 08/2024 - é o dia 17/10/2024**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

### ALTERAÇÕES PREVISTAS

| Medicamento  | Observações   |            |
|--|---------------|------------|
| Budesonida 32mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - <b>lote 07/2024</b> | Sulmedic      | 08/11/2024 |
| Budesonida 32mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray - <b>lote 08/2024</b> | Sulmedic      | 16/12/2024 |
| Budesonida 64mcg/dose, suspensão aquosa nasal em spray                       | Sulmedic      | 14/11/2024 |
| Medroxiprogesterona (acetato) 150 mg/mL, suspensão injetável                 | União Química | 22/11/2024 |
| Nortriptilina (cloridrato) 25 mg, cápsula - <b>lote 08/2024</b>              | Merco         | 19/11/2024 |
| Omeprazol 20 mg cápsula  | Pontamed      | 15/11/2024 |

### AGUARDANDO PREVISÃO

| Medicamento                | Fornecedor |
|----------------------------|------------|
| Fenitoína 100mg comprimido | Pontamed   |
| Fluconazol 150 mg cápsula  | Conquista  |