



**Consórcio
Paraná Saúde®**

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 26.10.22

LOTE 09/2022

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 16/11/2022

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 09/2022 - é o dia 16/11/2022**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Água para injetáveis, estéril e apirogênica, ampola 10mL	Farmace	22/11/2022
Amoxicilina 50 mg/mL, pó para suspensão oral, frasco com 150 mL	Prati	25/11/2022
Cloreto de sódio 0,9%, solução nasal, frasco 30mL	Farmace	22/11/2022
Dipirona (sódica) 500mg/mL, solução oral, frasco 10mL	Farmace	22/11/2022
Metoclopramida (cloridrato) 5 mg/ml, solução injetável, ampola 2 mL	Farmace	22/11/2022
Paracetamol 200mg/mL, solução oral, frasco 15 mL	Farmace	22/11/2022
Haloperidol 2 mg/mL, solução oral	União Química	30/11/2022
Prednisona 20mg comprimido	Multifarma	30/12/2022
Propranolol (cloridrato) 40 mg comprimido	Multifarma	30/12/2022

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Nitrofurantoína 100 mg comprimido	Soma