



CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 01/12/2022

LOTE 09/2022

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 16/11/2022

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 09/2022 - é o dia 16/11/2022**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Ácido Fólico 0,2mg/mL, solução oral	Ágil	25/11/2022
Albendazol 40mg/mL, suspensão oral, frasco 10 mL	Pontamed	09/12/2022
Beclometasona (dipropionato) 50 mcg/dose	Licimed	30/11/2022
Doxasozina (mesilato) 2 mg comprimido	Soma	15/01/2022
Furosemida 10 mg/mL solução injetável, ampola 2 mL	Merco	10/12/2022
Itraconazol 100 mg cápsula	Pontamed	09/12/2022
Levotiroxina (Sódica) 50 mcg comprimido	Pharmalog	09/12/2022
Metoclopramida 10 mg comprimido	DL	entrega iniciada
Nitrofurantoína 100 mg comprimido	Soma	15/01/2023
Prednisona 20mg comprimido	Multifarma	30/12/2022
Propranolol (cloridrato) 40 mg comprimido	Multifarma	30/12/2022

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor	
Diazepam 5 mg comprimido	Medilar	
Levotiroxina (Sódica) 25 mcg comprimido	CM	
Levotiroxina (Sódica) 100mcg comprimido	CM	
Paracetamol 500 mg comprimido	DL	
Sulfato ferroso 25 mg/mL de Fe II, solução oral	Ágil	

ENTREGA SUSPensa

Ceftriaxona sódica 500 mg, pó para solução injetável	Medilar - entrega suspensa devido à determinação de recolhimento do medicamento
ivermectina 6 mg comprimido	Conquista - cancelamento da entrega