



CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 05/07/2023

LOTE 05/2023

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 18/07/2023

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 05/2023 - é o dia 18/07/2023.** Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS		
Medicamento	Observações	
Alendronato de sódio 70 mg comprimido	Inovamed	31/07/2023
Haloperidol 2 mg/mL, solução oral, frasco com 20 mL	União Química	31/07/2023
Hidróxido de alumínio 60 a 62 mg/mL, suspensão oral - para as RS 3ª, 7ª, 13ª, 17ª, 25ª, 28ª, 41ª, 48ª, 50ª, 54ª, 57ª, 60ª, 62ª, 69ª, 70ª, 80ª, e 84ª	Ifal	31/07/2023
Finasterida 5 mg comprimido - para as RS 2ª, 19ª, 30ª, 31ª, 38ª, 46ª, 57ª, 60ª	Aurobindo	20/07/2023
Isossorbida (mononitrato) 20 mg comprimido	Inovamed	31/07/2023
Pasta d'água (sem mentol)	Inovamed	31/07/2023
Permetrina 50mg/mL loção - para as RS 3ª, 7ª, 13ª, 17ª, 25ª, 28ª, 41ª, 48ª, 50ª, 54ª, 57ª, 60ª, 62ª, 69ª, 70ª, 80ª, e 84ª	Ifal	31/07/2023
Valproato de sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico) cápsula	Ciamed	31/07/2023

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor