



**Consórcio
Paraná Saúde®**

CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE

Sistema de Controle de Entregas

Cronograma de Entregas

Atualizado em: 08/08/2023

LOTE 05/2023

PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA: 18/07/2023

Após a finalização da programação, os empenhos são entregues para os fornecedores, que têm prazo máximo de 30 dias para a conclusão das entregas. O **PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA - para o lote 05/2023 - é o dia 18/07/2023**. Os fornecedores devem informar a previsão de entrega e possíveis atrasos, de forma que o Consórcio possa acompanhar o andamento das entregas, e repassar a informação aos municípios - os atrasos são relacionados na tabela abaixo. Qualquer informação acerca de algum medicamento específico, entrar em contato com o Consórcio por e-mail ou telefone.

ALTERAÇÕES PREVISTAS

Medicamento	Observações	
Ácido Acetilsalicílico 100 mg comprimido	RG2S	07/08/2023
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 500 mg + 125 mg comprimido	Merco	07/08/2023
Finasterida 5 mg comprimido - para as RS 2ª, 19ª, 30ª, 31ª, 38ª, 46ª, 57ª, 60ª	Aurobindo	01/08/2023
Isoflavonas de soja 150 mg (extrato de Glycine max 40%)	Ágil	10/08/2023
Metoclopramida (cloridrato) 4 mg/mL solução oral, frasco 10 mL	DL	14/08/2023
Pasta d'água (sem mentol)	Inovamed	31/07/2023

AGUARDANDO PREVISÃO

Medicamento	Fornecedor
Amiodarona 200mg comprimido	Santa Cruz
Diazepam 5 mg/ml Solução injetável, ampola 2 mL	Pontamed